

Príloha 8

Indikatívny časový harmonogram zapojenia Bratislavského samosprávneho kraja do implementácie OPBK

Proces	Subjekt	Indikatívny časový harmonogram zapojenia Bratislavského samosprávneho kraja do implementácie OPBK											
		Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December	
Stretnutia pracovných skupín													
Prac. skupina pre OPBK	RO + SO/RO												→
Analýza potrieb SO/RO													
Prerokovanie konečnej správy	RO												
Spracovanie výsledkov na RO + SO/RO	RO												
Interný manuál procedúr SO/RO pre OPBK													
Interný manuál procedúr SO/RO - verzia 1.0	SO/RO												
Interný manuál procedúr SO/RO - verzia 1.1	SO/RO												
1. etapa systém. auditu MF SR - úpravy manuálu	RO + SO/RO + auditor												
Int. manuál procedúr SO/RO - verzia 1.2	SO/RO												
2. etapa systém. auditu MF SR - úpravy manuálu	RO + SO/RO + auditor												
3. etapa systém. auditu MF SR - záverečný výrok audítora	auditor												
Interný manuál procedúr SO/RO - verzia schválená systémovým auditom	RO + SO/RO + auditor												→
Prispôbenie org. štruktúry VÚC	SO/RO												→
Administratívne kapacity SO/RO													
Rokovania RO k administratívnym kapacitám SO/RO	RO + SO/RO												
Nábor zamestnancov	SO/RO												→
Školenie a testovanie admin. kapacít SO/RO	RO + SO/RO												→
Certifikované minimálne admin. kapacity SO/RO	SO/RO												→
Delegovanie právomocí na SO/RO													
Príprava a diskusia k návrhu zmluvy	RO + SO/RO												
Schvaľovanie a podpis zmluvy	RO + SO/RO												
Tematické delegovanie právomocí na SO/RO													
Publicita a informovanie	RO + SO/RO												→
Prijímanie žiadostí	RO + SO/RO												→
Hodnotenie žiadostí	RO + SO/RO												→
Financovanie projektov	RO + SO/RO												→

v závislosti od implementácie - odhad júl 2008

poznámka : uvedený harmonogram predpokladá ukončenie negócií v mesiaci november 2007, schválenie OPBK v mesiaci december 2007

Predpoklad začatia implementácie jednotlivých opatrení podľa aktivít	publicita a informovanie/ vyhlásenie výzvy	prijímanie a hodnotenie/ kontrola procesov	financovanie/kontrola operácií	monitorovanie
Regenerácia sídiel	január 2008	marec 2008	júl 2008	september 2008
Regionálna a mestská hromadná doprava	február 2008	marec 2008	júl 2008	september 2008